

REALESE PLAN

SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE UN RESTAURANTE EN TIEMPO REAL



CRONOGRAMA	SEMANA 1 PLANEACIÓN	SEMANA 2-3 RELEASE 1	SEMANA 4-5 RELEASE 2	SEMANA 6 RELEASE 3	SEMANA 7 RELEASE FINAL
OBJETIVO DEL RELEASE	IMPLEMENTAR LOS MÓDULOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA.	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL MENÚ Y EL REGISTRO DE PEDIDOS.	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PEDIDOS DESDE COCINA.	IMPLEMENTAR EL PROCESO DE COBRO DEL SISTEMA.	INTEGRAR TODOS LOS MÓDULOS, EJECUTAR PRUEBAS INTEGRALES, CORREGIR INCIDENCIAS Y PREPARAR LA DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA FINAL DEL PROYECTO
FUNCIONALIDADES INCLUIDAS	GESTIÓN DE USUARIOS, GESTIÓN DE ROLES Y GESTIÓN DE MESAS.	GESTIÓN DE CATEGORÍAS, GESTIÓN DE PLATOS Y REGISTRO DE PEDIDOS.	VISUALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LOS PEDIDOS EN COCINA.	MÓDULO DE CAJA, EMISIÓN DE COMPROBANTES E HISTORIAL DE VENTAS.	PRUEBAS INTEGRALES DEL SISTEMA, CORRECCIÓN DE ERRORES, INTEGRACIÓN DE USUARIOS, MESAS, PEDIDOS, COCINA Y CAJA, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y PRESENTACIÓN FINAL.
ENTREGABLES PRINCIPALES	MÓDULOS DE USUARIOS, ROLES Y MESAS IMPLEMENTADOS.	MÓDULOS DE CATEGORÍAS, PLATOS Y PEDIDOS IMPLEMENTADOS.	MÓDULO DE COCINA IMPLEMENTADO.	MÓDULO DE CAJA IMPLEMENTADO	SISTEMA WEB DEL RESTAURANTE COMPLETAMENTE INTEGRADO Y DOCUMENTADO.
DURACIÓN	1 SEMANA	2 SEMANAS	2 SEMANAS	1 SEMANA	1 SEMANA

DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO : 7 SEMANAS

DIAGRAMA

DEL RELEASE PLAN

Release 1

- GESTIÓN DE USUARIOS
- ROLES
- MESAS

Release 2

- CATEGORÍAS
- PLATOS
- REGISTRO DE PEDIDOS

Release 3

- GESTIÓN DE COCINA
- VISUALIZACIÓN DE PEDIDOS
- ACTUALIZACIÓN DE ESTADOS

Release 4

- MÓDULO DE CAJA
- COMPROBANTES DE PAGO
- HISTORIAL DE VENTAS

Release final

- INTEGRACIÓN DE MÓDULOS
- PRUEBAS DEL SISTEMA
- CORRECCIÓN DE ERRORES

Entrega final

- SISTEMA INTEGRADO
- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

